
1



             

2

Luc Rabouin
Maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal
Responsable du développement économique et commercial, du 
savoir, de l'innovation et du design au comité exécutif de la 
Ville de Montréal

Introduction
Mot de bienvenue du maire d’arrondissement



État d’avancement du projet de la piscine 

Projets du terrain de soccer et du jardin communautaire 

Période de questions 
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Introduction
Déroulement de la présentation

Échéancier

Phase 3 : nouvelle piscine sur le site #2

Phase 1 : projet de rénovation du pavillon et des installations

Phase 2 : nouvelle construction sur le site



             

État de la situation 
Historique des interventions

1964  
Construction du pavillon des baigneurs et des 
bassins.

2000  
Réfection complète du bassin de la piscine, de 
la plage en béton et des conduites de 
drainage. Le système mécanique de traitement 
d'eau d’origine est conservé.

2016
Travaux de scarification du bassin de 50 m. 
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État de la situation 
Évolution du projet
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2019
Projet de rénovation du pavillon et 
des installations
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2021
Projet de nouvelle construction
 

2022-2023
Projet de nouvelle construction 
sur un autre terrain
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État de la situation 
Phase 1 : projet de rénovation du pavillon et des installations
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2019 

Octroi d’un contrat de services professionnels 
en architecture et en ingénierie

2020

Fermeture des bassins

Rapport faisant état de 
la vétusté du pavillon 
des baigneurs 



             

État de la situation 
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Type des requêtes (Baldwin): 

Filtration: 100
Plomberie: 188
Piscine 68
Pataugeoire: 44

Requêtes par année depuis 2007 
(Baldwin) : 

2014: 35
2015: 29
2016: 36
2017: 19
2018: 33
2019: 24
2020: 24

2014: 35
2015: 29
2016: 36
2017: 19
2018: 33
2019: 24
2020: 24

Total: 401

Nombre de requêtes entre le 5 juin 2007 et le 5 juin 2021:

Piscine Baldwin: 404

Piscine Laurier: 490● Le pavillon démontre des signes d’enfoncement et 
d’instabilité.

● La structure du pavillon présente plusieurs problématiques : 
○ fissures;
○ dénivelés;
○ délaminations.

● Le bassin est rendu à la fin de sa vie utile. 
● Le système de filtration et de traitement de l'eau est désuet 

et ne répond plus aux normes réglementaires en vigueur. 
● Les installations électriques doivent être enlevées pour des 

raisons de désuétude et de fonctionnalité.

Constats relevés

Phase 1 : projet de rénovation du pavillon et des installations



             

État de la situation 
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Phase 1 : projet de rénovation du pavillon et des installations



             

État de la situation 
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Géotechniques 

Présence de matières résiduelles hétérogènes sur des épaisseurs variables en fonction de l’emplacement.

Recommandations de construction :
● bâtiment et piscine : fondations profondes (pieux); excavations soutenues à l’aide d’un mur temporaire afin de 

limiter les volumes de sols à excaver (le plus souvent constitué de pieux soldats et de boisage).

Désavantages :
● pieux → délais, coûts additionnels, vibrations et nuisances;
● matières résiduelles hétérogènes → difficultés de battage des pieux, refus prématurés;
● construction sur un ancien lieu d’élimination de matières résiduelles désaffectée → autorisation ministérielle 

nécessaire (coûts et délais additionnels à prévoir);
● travaux futurs pourraient nécessiter une mise à jour ou une nouvelle demande (coûts et délais additionnels à 

prévoir).

Enjeux géotechniques et environnementaux

Phase 1 : projet de rénovation du pavillon et des installations



             

État de la situation 
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Transition entre les sols naturels argileux et l’ancienne carrière 
comblée de résidus jusqu’à plus de 8 m.

La réglementation encadrant la construction sur l'ancien lieu d’
élimination est plus récente que la construction de la piscine 
(1964).

La dégradation des matières résiduelles cause des phénomènes 
de tassement des sols et de génération de biogaz.

Des mesures coûteuses sont requises pour :
● soutenir des structures construites sur ces matériaux;
● empêcher l’accumulation de biogaz sous des surfaces 

imperméables.

Phase 1 : projet de rénovation du pavillon et des installations



             

État de la situation 
Phase 2 : nouvelle construction sur le site
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2021

Démolition de la piscine 
et de la pataugeoire 
existantes

Résultats des constats 
aggravants

Remise de la caractérisation 
environnementale des sols et 
des biogaz par SNC-Lavalin



             

Les conditions des sols augmentent de manière significative :
● le coût du projet;
● les risques de prolonger l’échéancier.

Le financement du Programme aquatique de Montréal est de 7 M$ maximum. 

État de la situation 
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Phase 2 : nouvelle construction sur le site



             

Orientation de chercher un autre site :

● volonté de demeurer dans l’est de l’arrondissement;
● désir de ne pas allonger les délais.

État de la situation 
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Phase 2 : nouvelle construction sur le sitePhase 3 : nouvelle piscine sur le site #2



             

État de la situation 
Terrain situé dans la partie nord du parc Baldwin
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Phase 3 : nouvelle piscine sur le site #2



             

État de la situation 
Phase 3 : nouvelle piscine sur le site #2
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État de la situation 

16

PLAN CLÉ N

2022

Octroi d’un contrat de 
services professionnels 
pour la production d’un 
PFT

Évaluation d’un autre 
site pour optimiser 
l'investissement

Caractérisation des sols sur le 
terrain de soccer  

2023

Remise du rapport de la caractérisation 
environnementale et géotechnique 

Phase 3 : nouvelle piscine sur le site #2



             

État de la situation 
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Géotechniques 

Géologie des dépôts meubles : remblais (ép. 1,6 m) sur sols naturels [argile (ép. 3,7 m) sur till].

Recommandations de construction :
● bâtiment : fondations conventionnelles (à ± 4 m) sur des matériaux neufs compactés (remblai structural) placés 

sur le dépôt de till pour une meilleure capacité portante et éviter le risque de soulèvement potentiel de l’argile;
● piscine : construction conventionnelle (coulée en place) (à ± 4 m) sur un remblai drainant lui-même appuyé sur 

les sols naturels (argile ou till).

Avantages :
● pas de pieux → vibrations générées pour la construction des ouvrages seront limitées, tout comme le risque 

pour les constructions existantes avoisinantes → limitation des nuisances et diminution des coûts;
● excavation en tranchée ouverte avec pentes sécuritaires → aucun mouvement de sol donc aucun risque pour 

les constructions existantes avoisinantes → diminution des coûts;
● certains sols excavés pourront être réutilisés pour remblayer l’excavation (↓ matériaux neufs, ↓ transport, ↓ 

coûts).

Phase 3 : nouvelle piscine sur le site #2



             

État de la situation 
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Environnementales

● Pas de matières résiduelles enfouies sur ce site donc pas de gestion biogaz requise.
● Sols urbains typiques, faiblement contaminés : élimination des sols non conformes lors des 

travaux.

Considérations géotechniques et environnementales

Phase 3 : nouvelle piscine sur le site #2



             

Activités à venir
État de la situation 

Le concept de la nouvelle piscine vise :
● une piscine familiale de quartier;
● une meilleure pratique en accessibilité universelle.

Projet qui sera toujours financé par le Programme aquatique de Montréal du Service des grands parcs, du 
Mont-Royal et des sports 

● une bonification du financement a été annoncée en juin 2023.
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Phase 3 : nouvelle piscine sur le site #2



             

Projets du terrain de soccer et du jardin communautaire  

Existant Proposé 20
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Projets du terrain de soccer et du jardin communautaire  

Le maintien des matériaux enfouis est préférable d’un point de vue 
environnemental et est acceptable par le ministère de l’Environnement, 
de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs 
à condition de mettre en place des mesures de protection adéquates.

Le confinement des biogaz doit être évité, il est donc recommandé de ne 
pas installer de surfaces étanches en surface du site. 

Au niveau du terrain de soccer, un recouvrement de sols conformes (1 m) 
doit permettre d’isoler les contaminants pour éviter tout contact avec les 
futurs usagers. 

Au niveau du jardin communautaire, la mise en place de bacs isolés des 
sols contaminés permet d’y mener des cultures potagères.
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Jardin communautaire

● Implantation de nouveaux bacs de plantation pour culture 
maraîchère (fruits et légumes) : 

Projets du terrain de soccer et du jardin communautaire  

Exemple de bac de plantation dans un jardin 
communautaire d’Ahuntsic-Cartierville
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Plantation de 19 nouveaux arbres dans la partie sud-est du parc au coin de Sherbrooke et Chapleau :

● superficie de 400 m2;
● travaux prévus à l’automne 2023.

Projets du terrain de soccer et du jardin communautaire 
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2024 - 2026
Aménagement du terrain de soccer et du jardin 
communautaire

2023 - 2027
Construction de la nouvelle piscine Baldwin

2023 - 2025
Démolition du pavillon des baigneurs 
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Échéancier



             

Période de questions et commentaires

Des questions?
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